

Tid	Innhold
13.02.2020	Åpent innspillmøte med kommunene – i Operaen
02.03.2020	Møter med hovedleverandører – teater og visuell kunst
09.03.2020	Møte med direktekommuner
Mars/april 2020	Undersøkelse – innspill fra kommunene
02.04.2020	Åpent møte for institusjoner (avlyst grunnet Korona-pandemien)
Mai 2020	Sende ut avtaleskisse på høring til kommunene
Mai/juni 2020	Ev. møter/samtaler med de som ønsker det
Juni 2020	Høringsfrist for kommunene (frist ca 4 uker etter høringsutsendelse)

Tid	Innhold
Juni/aug 2020	Utsendelse av avtale til kommunene (3-års varighet)
Sept-okt 2020	Behandling og signering i kommunene
Høsten 2020	DKS Viken starter programmering etter nye avtaler (gjeldende fra skoleåret 2021/2022)

Med forbehold om endringer.